



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม โทร.๐-๔๒๒๑-๙๒๑๓

ที่ อต ๗๘๙๐๑ /๓๗/๙ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

ตามที่ เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น

เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานฯ

ในการนี้ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ การบริหารงานการดำเนินงาน เห็นควร นำเรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม พร้อมทั้งปิดประกาศบันทึกนี้ไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม และประกาศผ่านเว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไปต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นางสาวจินตนา บุญญฤทธิ์ชัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



รายงานผลการดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

รอบ ๖ เดือน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๑.	โครงการรักษน้ำ รักษา ไร่ รักษาผืนดิน	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐			/	/	
๒.	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยเอเฮ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองแขง	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	-	๔๙๑,๐๐๐.๐๐			/	/	
๓.	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยโพนจานน้อย หมู่ที่ ๑๔ บ้านบ่อแก้ว	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	-	๔๙๑,๐๐๐.๐๐			/	/	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๑.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐			/	/	
๒.	ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสาเกตุ	๒๙๘,๔๑๐.๐๐	๑๓๕,๑๓๕.๐๐	๑๖๓,๒๗๕.๐๐	/			/	
๓.	ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น	๒๒๑,๒๓๕.๐๐	๙๗,๑๒๕.๐๐	๑๒๔,๑๑๐.๐๐	/			/	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา (ต่อ)

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๔.	ค่าจัดการเรียนการสอน(วัสดุการศึกษา ศพด.วัดสาเกตุ)	๘๖,๗๐๐.๐๐	๔๖,๔๕๙.๐๐	๔๐,๒๔๑.๐๐	/			/	
๕.	ค่าจัดการเรียนการสอน(วัสดุการศึกษา ศพด.วัดศรีชมชื่น)	๖๒,๙๐๐.๐๐	-	๖๒,๙๐๐.๐๐			/	/	
๖.	ค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสาเกตุ	๑๐,๒๐๐.๐๐	-	๑๐,๒๐๐.๐๐			/	/	
๗.	ค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น	๗,๔๐๐.๐๐	-	๗,๔๐๐.๐๐					
๘.	ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสาเกตุ	๑๐,๒๐๐.๐๐	-	๑๐,๒๐๐			/	/	
๙.	ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น	๗,๔๐๐.๐๐	-	๗,๔๐๐.๐๐			/	/	
๑๐.	ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสาเกตุ	๑๕,๓๐๐.๐๐	-	๑๕,๓๐๐.๐๐			/	/	
๑๑.	ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น	๑๑,๑๐๐.๐๐	-	๑๑,๑๐๐.๐๐			/	/	
๑๒.	ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสาเกตุ	๒๑,๙๓๐.๐๐	-	๒๑,๙๓๐.๐๐			/	/	
๑๓.	ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น	๑๕,๙๑๐.๐๐	-	๑๕,๙๑๐.๐๐			/	/	
๑๔.	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ โรงเรียน สังกัด สพฐ. - ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวัดสาเกตุ - ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น - ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านหนองแขง - ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนหนองแขงวิทยา - ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านคำยาง	๘๕๘,๔๕๗ (๑๑๑,๑๔๐.๐๐) (๘๒,๓๙๖.๐๐) (๒๑๒,๖๙๘.๐๐) (๓๙๖,๖๕๓.๐๐) (๕๕,๕๗๐.๐๐)	-	๓๕๙,๐๖๘.๐๐	/			/	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษาและกีฬา (ต่อ)

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๑๕.	ค่าอาหารกลางวัน ร.ร.หนองแขวงวิทยา	๘๖๙,๔๐๐.๐๐	๔๒๓,๑๕๐.๐๐	๔๔๖,๒๕๐.๐๐	/			/	
๑๘.	ค่าอาหารกลางวัน ร.ร.บ้านคำยาง	๑๒๑,๘๐๐.๐๐	๖๐,๙๐๐.๐๐	๖๐,๙๐๐.๐๐	/			/	
๑๙.	ค่าอาหารกลางวัน ร.ร.บ้านหนองแขง	๔๖๖,๒๐๐.๐๐	๒๓๕,๒๐๐.๐๐	๒๓๑,๐๐๐.๐๐	/			/	

๒.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๑.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			/	/	
๒.	โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๖๐,๐๐๐.๐๐			/	/	
๓.	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๕	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐			/	/	
๔.	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี ๒๕๖๕	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			/	/	
๕.	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๕	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐			/	/	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๑.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และผิวทาง คสล.(สายบ้านนางสมภาร ชานันโท ถึง นางอรัญญา จันทเขต)	๔๙๑,๔๐๐.๐๐	๔๘๙,๔๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐		/		/	
๒.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (สายบ้านแม่สำเนียง บุญช่วย ถึง แม่เสาร์ คำมาติง)	๒๔๒,๑๐๐.๐๐	-	๒๔๒,๑๐๐.๐๐			/	/	
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านแม่บัวจันทร์ นาผล ถึง บานนายวิรัตน์ ประสงค์สุข) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแขวง	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐		/		/	
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านคำยาง ไปบ้านหนองแขวง) หมู่ที่ ๖ บ้านคำยาง	๓๐๗,๕๐๐.๐๐	-	๓๐๗,๕๐๐.๐๐			/	/	
๕.	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล.และถนน คสล.(สายบ้านนายภาคิน ดอกงาม ถึงสามแยกนาแม่สมบัติ ม.๑๕) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแขวง	๔๐๓,๐๐๐.๐๐	-	๔๐๓,๐๐๐.๐๐			/	/	
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านแม่บัวเงิน ทบวัน ไปทางรอบหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแขวง	๒๕๗,๔๐๐.๐๐	-	๒๕๗,๔๐๐.๐๐			/	/	
๗.	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล.และผิวทาง คสล.(สายสามแยกบ้านบ่อแก้วไปโพนสูงถึงบ้าน นางสมใจ เสี่ยงเลิศ)	๓๘๓,๕๐๐.๐๐	-	๓๘๓,๕๐๐.๐๐			/	/	
๘.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(สายจากบ้านแม่วิลัย ถึงบ้านพ่อทองมาก) หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองคูพัฒนา	๑๔๘,๘๐๐.๐๐	-	๑๔๘,๘๐๐.๐๐			/	/	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๙.	โครงการก่อสร้างต่อเติมห้องกองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแวง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			/	/	
๑๐.	โครงการก่อสร้างต่อเติมห้องจัดเก็บรายได้ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแวง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			/	/	
๑๑.	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสำนักปลัด สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐			/	/	
๑๒.	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าหนองแวงไปทุ่งแหลม หมู่ที่ ๑๕ บ้านแก้มหอม	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			/	/	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๔.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๑.	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำลูกประคบและนวดแผนไทย	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐			-	/	
๒.	โครงการพัฒนาอาชีพสตรีในเขตเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐			-	/	
๓.	เงินอุดหนุนเหล่ากาชาด จังหวัดอุดรธานี	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐			-	/	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๑.	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐			/	/	
๒.	โครงการบิ๊คสินนิ่งเคย์	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๔๐.๐๐	๘,๙๖๐.๐๐	/			/	
๓.	โครงการอุดหนุนจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือ ประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	/			/	
๔.	โครงการฝึกอบรมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐				/	
๕.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๗,๒๕๐.๐๐	๑๐๒,๗๕๐.๐๐		/		/	
๖.	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สำหรับ กระดาษขนาด A3 (สำนักปลัด)	๖,๓๐๐.๐๐	-	๖,๓๐๐.๐๐			/	/	
๗.	ตู้เก็บเอกสาร ๔ ลื่นชัก (กองคลัง)	๑๐,๖๐๐.๐๐	-	๑๐,๖๐๐.๐๐			/	/	
๘.	เครื่องสำรองไฟ (UPS 1100 VA) (กองคลัง)	๕,๖๐๐.๐๐	-	๕,๖๐๐.๐๐			/	/	
๙.	เครื่องสำรองไฟ (1000 W) (กองคลัง)	๓,๒๐๐.๐๐	-	๓,๒๐๐.๐๐			/	/	
๑๐.	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ	๘,๐๐๐.๐๐	-	๘,๐๐๐.๐๐			/	/	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ (ต่อ)

๕.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๑.	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์	๖๐,๐๐๐.๐๐	๙,๘๒๐.๐๐	๕๐,๑๘๐.๐๐	/			/	
๒.	โครงการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐			/	/	
๓.	โครงการฝึกอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐			/	/	
๑.	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	๖,๓๐๐.๐๐	-	๖,๓๐๐.๐๐			/	/	
๒.	จัดซื้อสายดับเพลิงพีวีซี ๓ ชั้น	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐		/		/	
๓.	จัดซื้อชุดดับเพลิงนอกอาคาร	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐		/		/	
๔.	จัดซื้อหมวกดับเพลิงเต็มใบ หน้ากาก ๒ ชั้น	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๐		/		/	
๕.	จัดซื้อถุงมือดับเพลิง ๔ ชั้น	๔,๕๐๐.๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐		/		/	
๖.	จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงแบบด้ามปืน พร้อมข้อต่อสามเร็ว	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๐		/		/	
๗.	จัดซื้อข้อแยกสามทาง	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐		/		/	
๘.	จัดซื้อสายดูดน้ำดับเพลิง	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐		/		/	
๙.	จัดซื้อฟุตวาล์ว	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐		/		/	
๑๐.	จัดซื้อไฟฟ้าป้ายสามเหลี่ยมจราจร	๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐		/		/	
๑๑.	จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์	๒,๖๓๓,๐๐๐.๐๐	-	๒,๖๓๓,๐๐๐.๐๐	/			/	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ (ต่อ)

๕.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๑.	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์ ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๖,๐๐๐.๐๐	-						
๒.	โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐.๐๐	๔,๖๐๐.๐๐	๒๕,๔๐๐.๐๐	/			/	
๓.	โครงการป้องกันการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๒๑,๐๐๐.๐๐	-	๒๑,๐๐๐.๐๐				/	
๔.	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๕,๕๓๐.๐๐	๘๔,๔๗๐.๐๐	/			/	
๕.	โครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจแยกขยะในครัวเรือน	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐			/	/	
๖.	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๔๐,๐๐๐.๐๐			/	/	
๗.	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3	๖,๓๐๐.๐๐	-	๖,๓๐๐.๐๐			/	/	

๕.๔ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๑.	จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับรับประทานอาหาร	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			/	/	
๒.	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๒๒,๐๐๐.๐๐	-	๒๒,๐๐๐.๐๐			/	/	
๓.	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction หรือ LED สี	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๐๐.๐๐			/	/	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ (ต่อ)

๕.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๑.	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	๑๒,๕๐๐.๐๐	-	๑๒,๕๐๐.๐๐			/	/	
๒.	จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ๑๕๐ BAR	๕,๕๐๐.๐๐	-	๕,๕๐๐.๐๐			/	/	
๓.	จัดซื้อเครื่องตบดิน	๒๑,๐๐๐.๐๐	-	๒๑,๐๐๐.๐๐			/	/	
๔.	จัดซื้อเครื่องเจาะดิน ๒ จังหวะ	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐			/	/	
๕.	จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๐,๐๐๐.๐๐			/	/	
๖.	จัดซื้อเครื่องตัดถนน ขนาด ๑๔ นิ้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐			/	/	
๗.	จัดซื้อบันไดอลูมิเนียม ๔ พับ	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐			/	/	
๘.	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน	๑๐,๙๐๐.๐๐	-	๑๐,๙๐๐.๐๐			/	/	

๕.๖ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๑.	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (สำนักปลัด)	๒๘,๕๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐		/		/	

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔- มีนาคม ๒๕๖๕)

การดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้

*** โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน	จำนวน	๔๑	โครงการ
➡ รายงานสถานการณ์การดำเนินการ รอบ ๖ เดือน	จำนวน	๔๑	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐			
➡ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	จำนวน	๑๒	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๒๖			
➡ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๕	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๙			